

Design Workshop 2

Zeitplan

Zeitplan - 31.10.2012

- Präsentation weiterentwickelter Konzepte
- Feedback / Diskussion
 - Fokussierung auf ein Konzept
 - Konzept weiter ausarbeiten
 - verschiedene Endgeräte berücksichtigen
 - technische Machbarkeit berücksichtigen

Zeitplan - 07.11.2012

- Präsentation des ausgearbeiteten Konzeptes
- Feedback / Diskussion
 - Entwicklung der Mock-ups
 - Eignung für Nutzerstudien berücksichtigen

Zeitplan - 14.11.2012

- Zwischenpräsentation Mock-ups
- Feedback / Diskussion
- Weiterentwicklung der Mock-ups
- Nutzerstudie planen

Zeitplan - 21.11.2012

- Präsentation Mock-ups und geplanter Nutzerstudie
- Feedback / Diskussion
 - Durchführung der Nutzerstudie
 - Auswertung der Nutzerstudie

Zeitplan - 28.11.2012

Exkursion DocuWare (ca. 14:00 - 21:00 Uhr)

- Präsentation Gesamtkonzept und Ergebnisse der Nutzerstudie
 - Führung DocuWare
 - Einführung SCRUM / .NET-Entwicklung
 - Gemeinsames Abendessen
- Start mit technischer Umsetzung

Zeitplan

30.01.2013

Vorbereitung Präsentation

04.02.2013 (Montag ca. 17:00 - 21:00 Uhr)

Abschlusspräsentation bei DocuWare